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Projektverlauf mit Projektleiter und Souley abklären





Reisevorbereitung (Geld, Medikamente, Essen,  Getränke,�Ausrüstung)





Dokumentationsvorbereitung (Kamera, Digitalkamera,�Checklisten)





Vorbesuch





Dokumentationsart und -umfang abklären





Yéral





Yéral





Yéral








Terminabsprache mit der burkinischen Schule�(APE, Direktor, Lehrer, Schüler)





Terminplan für den Vorbesuch�mit Souley und Projektleiter aufstellen





Kontakt aufnehmen und Engagements anfordern





Préinformations�speichern





Préinformations und Engangements�anfordern





Burkinische Partnerschule nach Vorstellung suchen





Auswahl einer burkinischen Schule nach Vorstellungen�(Préinformations)





Deutsches Projekt bekannt�(mit Projektziel/-vorstellung)























Dokumentation�nach Anforderung





Ergebnisse übermitteln








Budget und Verfügbarkeit von Geld abklären (Reisekosten)





Finanzbericht�erstellen






























































Yéral











Budget und Verfügbarkeit von Geld abklären�(Gesamtelektrifikationskosten)





Materialbedarf abklären





Dokumentationsvorbereitung (Kamera, Digitalkamera,�Checklisten)





Finanzbericht�erstellen





Budget und Verfügbarkeit von Geld abklären (Reisekosten)





Ergebnisse übermitteln





Reisevorbereitung (Geld, Medikamente, Essen,  Getränke,�Ausrüstung)





Dokumentation�nach Anforderung

















Bezahlung von MicroSow (Scheck)





Rechnungsstellung durch MicroSow





Elektrifizierung





Dokumentationsart und -umfang abklären





Yéral





Terminabsprache mit der burkinischen Schule�(APE, Direktor, Lehrer, Schüler)





Terminplan mit Projektleiter und Souley abklären





Freigabe durch den Projektleiter





Terminplan für die Elektrifizierung�mit Souley und Projektleiter aufstellen

















24 Monate


nach �Elektrifizierung





6 Monate


nach �Elektrifizierung











Yéral





Terminabsprache mit der burkinischen Schule�(APE, Direktor, Lehrer, Schüler)





12 Monate


nach �Elektrifizierung





Terminplan für den Nachbesuch�mit Souley und Projektleiter aufstellen





Dokumentationsvorbereitung (Kamera, Digitalkamera,�Checklisten)





Finanzbericht�erstellen





Budget und Verfügbarkeit von Geld abklären (Reisekosten)





Ergebnisse übermitteln





Reisevorbereitung (Geld, Medikamente, Essen,  Getränke,�Ausrüstung)





Dokumentation�nach Anforderung





Nachbesuch





Dokumentationsart und -umfang abklären





Aufforderung für Nachbesuch�durch den Projektleiter�(gemäß Projektzeitplan)
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